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Rückbau und Entsorgung Poller
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BA 3
Ansgaritorstraße West
Eingänge bleiben über Provisorien (Brücken, 
Rampen usw.) erreichbar.
Mitte Aug. - Ende Aug.

BA 4
Ansgaritorstraße Ost
Eingänge bleiben über Provisorien 
(Brücken, Rampen usw.) erreichbar.
Anfang Sept. - Mitte Sept.

BA 1
Übergang zum Hanseatenhof
FW-Zufahrt wird auf ca. 3,5 m 
Breite reduziert.
(ca. 1 Woche)

BA 5
Anfang Sept. - Mitte Sept.
Alternativ BA1 im Juli

BA 2
Wandschneiderstr.
Anfang Aug. (ca. 1 - 2 Wochen)

hW Kanaldsanierung

hW Kanaldsanierung
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BA 1
Kleinpflastersanierung, schrittweise 
von oben an der Rinne bis unten an 
der Obernstraße
Zeitgleich: Verlegung der Stromkabel
Anfang Juli bis Mitte August
FW-Zufahrt über Obernstr. bzw. 
Wandschneiderstr. 
Einbau Unterflurverteiler ca. Ende Juli
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Restfläche im 
Anschluss BA1

BE-Fläche

BA 1
Kanalsanierung hanseWasser, im 
Anschluss Leerrohr-/Leitungsverlegung 
wesernetz.
Eingang HWK bleibt über Provisorien 
(Brücken, Rampen usw.) erreichbar, z. T. über 
Seiteneingang. 
FW-Zufahrt über den Platz 
Ab Mitte Juni
Pflastersanierung im Anschluss

FW-Zufahrt zum Hanseatenhof
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FW-Zufahrt
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Gastronomie 
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Gastronomie 
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Bauablauf Pflastersanierung3003 1:200

Legende Baumschutz

Stammschutz

Mobile Absperrschranken
4 Stk. pro Baum

Legende Baustelle

Eingang Geschäftsstelle, ist 
dauerhaft zu gewährleisten

Dauerhaft zu sichernde 
Lagerfläche

SB20.04.26Planstand zur Ausschreibung00

3003 LP Bauablauf Pflastersanierung 03 V

SB27.04.26Anpassung Lagerfläche, BA 3 , BA5, BA 7 gem. Anmerkungen Anlieger01

SB27.05.26Anpassung Bauphasen gem. Abstimmung hW, wn, Arge02

SB10.06.26Anpassung BE-Flächen03
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